SMC/TD

Data Migration Preparation

04/20/2004-05/17/2004

Org	Duration	Start	Finish
DS	65 days?	Thu 12/4/03	Mon 3/1/04
WX	35 days	Tue 1/20/04	Fri 3/5/04
BC	33 days?	Tue 1/27/04	Tue 3/9/04
IG	36 days	Tue 1/27/04	Thu 3/11/04
HO	42 days?	Tue 1/27/04	Mon 3/22/04
SB	25 days?	Mon 2/23/04	Wed 3/24/04
61 SFS	31 days?	Thu 2/19/04	Tue 3/30/04
RN	27 days?	Mon 3/1/04	Mon 4/5/04
DET 11	17 days?	Mon 3/22/04	Mon 4/12/04
PK	20 days?	Thu 3/25/04	Mon 4/19/04
HR	21 days?	Wed 4/7/04	Mon 5/3/04
61 CE	25 days?	Mon 4/5/04	Wed 5/5/04
61 DO	26 days?	Mon 4/5/04	Thu 5/6/04
61 HC	27 days?	Mon 4/5/04	Fri 5/7/04
TD	21 days?	Tue 4/20/04	Mon 5/17/04
61 CS	17 days?	Wed 5/5/04	Fri 5/28/04
61 LG	25 days	Tue 5/4/04	Tue 6/8/04
61 ME	26 days	Tue 5/4/04	Wed 6/9/04
61 SV	27 days	Tue 5/4/04	Thu 6/10/04
61 CC	28 days	Tue 5/4/04	Fri 6/11/04
AX	26 days?	Mon 5/17/04	Mon 6/21/04
PA	21 days?	Thu 6/10/04	Thu 7/8/04
DET 12	27 days?	Mon 6/7/04	Mon 7/12/04
61 MDS	27 days?	Tue 6/29/04	Mon 8/2/04
FM	26 days?	Tue 7/13/04	Sat 8/14/04
CL	22 days?	Mon 8/2/04	Mon 8/30/04
SY	23 days?	Mon 8/2/04	Tue 8/31/04
RO	25 days?	Thu 8/12/04	Mon 9/13/04
EV	25 days?	Thu 8/19/04	Mon 9/20/04
JA	20 days?	Thu 9/9/04	Mon 10/4/04
IN	21 days?	Mon 9/13/04	Fri 10/8/04
IS	28 days?	Tue 10/5/04	Wed 11/10/04
61 CONS	27 days?	Tue 10/12/04	Mon 11/15/04
GP	46 days?	Thu 9/23/04	Mon 11/22/04
61 MSS	42 days?	Wed 10/13/04	Mon 12/6/04
MC	31 days?	Wed 11/10/04	Mon 12/20/04